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UDEN-VEGHEL | Hotel Van der Valk

Drie maanden 
eerder opgeleverd 
dan gepland

Van der Valk Hotels & Restaurants is Nederlands 
grootste horecaconcern. Ruim 150 jaar lang bou-
wen generaties Valken aan het familiebedrijf. Ook 
de ontwikkeling en exploitatie van het hotel in 
Uden is een familiezaak. Marijke Heinrichs-Van 
der Valk en haar man Harry Heinrichs vormden 
de drijvende krachten. Door de betrokkenheid van 
Marijke, die ook voor de hotelinrichting en -styling 
tekende, herkennen gasten de kwaliteit en het 

Drie maanden voor de oorspronkelijke opleverdatum opende Hotel Van der Valk Uden-Veghel haar deu-
ren: het honderdste hotel van het horecaconcern. De goede samenwerking tussen de familiebedrijven 
Van der Valk en Pellikaan Bouwbedrijf zorgde met de pull planning voor een versnelde uitvoering in 35 
weken. De moderne accommodatie heeft 105 kamers, elf multifunctionele zalen, een restaurant en een 
opvallende skybar. De ligging nabij de A50 zorgt voor optimale bereikbaarheid. Het viersterrenverblijf 
beantwoordt de regionale behoefte aan hotelkamers en stimuleert de bedrijvigheid. 

serviceniveau. De dochter van Marijke, Boukje van 
der Valk, leidt nu het hotel. De drie andere doch-
ters en de zoon van Marijke en Harry zijn ieder in 
een eigen rol betrokken bij het hotel. 

PULL-PLANNINGSESSIES
Pellikaan Bouwbedrijf, dat al jaren hotels bouwt 
in Nederland en daarbuiten, raakte eind 2012 bij 
het Udense bouwproject betrokken op voorspraak 

van Van der Valk. Dit gebeurde in opvolging van 
een succesvol hotelbouwproject voor dezelfde op-
drachtgever nabij het vliegveld van Brussel. 

Ook bij deze bouwkundige aannemer werk-
ten twee generaties van het bedrijf mee aan 
de hotelbouw in Uden. Pellikaan Bouwbedrijf 
voerde de coördinatie van het project uit. “We 
hanteerden een pull planning om efficiënt en 
kwalitatief goed te bouwen”, zegt directeur Roy 
Pellikaan. “We hielden twee extra planningsses-
sies voor alle neven- en onderaannemers: een 
sessie voorafgaand aan de ruwbouw en een ses-
sie voorafgaand aan de afbouw. De uitvoerende 
partijen maakten op dagniveau een draaiboek 
voor de activiteiten, die naadloos in elkaar 
overliepen. Het hotel werd drie maanden eerder 
opgeleverd dan gepland, geheel binnen budget 
en volgens specificaties. Er waren bovendien 
minder bouwplaatskosten en, door de korte 
doorlooptijd, konden we net zoals de neven- 
en onderaannemers eerder aan een volgende 
bouwopdracht beginnen.” 

^	 Het hotel heeft drie verdiepingen en biedt ruimte voor 	
	 105 kamers en elf multifunctionele zalen, waaronder een
	 conferentiezaal voor driehonderd personen

<	 De kamers beschikken over moderne faciliteiten, kennen 	
	 een luxe afwerking en bieden een comfortabel binnenklimaat

Tekst: Martijn van den Bouwhuijsen Beeld: Pellikaan Bouwbedrijf
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Bouwinfo
OPDRACHT
 Van der Valk Hotels & Restaurants
ONTWERP
Rutten & Rooze Architecten
ADVIES CONSTRUCTIE
Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders b.v.
UITVOERING
Pellikaan Bouwbedrijf
INSTALLATIES
Hometec (W); Techval (E)
BOUWPERIODE
mei 2013 – januari 2014
BOUWKOSTEN
€ 18 miljoen 
PROGRAMMA
8.200 m2 BVO

Harry Heinrichs kijkt terug op het succesvolle project 
en zegt: “Indien je kunt bouwen op en met gepassi-
oneerde teamspelers, is de kwaliteit op ieder gebied 
gegarandeerd!”

MODERN EN LUXE HOTEL
Het hotel heeft drie verdiepingen en biedt ruimte 
voor 105 kamers en elf multifunctionele zalen, 
waaronder een conferentiezaal voor driehonderd 
personen. Het restaurant, de skybar en de zalen 
bevinden zich voorin, achterin zijn de hotelkamers 
over twee vleugels verdeeld. De kamers beschik-
ken over moderne faciliteiten, kennen een luxe 
afwerking en bieden een comfortabel binnenkli-
maat. Aan de voorzijde grenzen ruime terrassen 
aan een vijver. Gelegen op een locatie tussen de 
A50 en het natuurgebied De Maashorst belooft 
het hotel een centrale functie te vervullen in de 
Brabantse regio. Uitvoerder Ben van Berkel zegt 
over de bouwtechniek: “Bovenop een fundering 
op staal realiseerden we de draagconstructie, die 
grotendeels bestaat uit prefab betonnen elemen-
ten. Door te bouwen met kant-en-klare kolommen, 
wanden en vloeren verrees snel een solide draag-
constructie. Een bijzonderheid betreft de skybar, 
een losse staalstructuur die is verankerd aan de 
betonnen constructie.”  

De buitengevel en dakopbouw is gevarieerd. Van 
Berkel zegt: “De gevel aan de voorzijde bestaat uit 
metselwerk met relatief grote stenen en een dun-
bedmortel, afgewisseld door raampartijen. De gevel 
aan de achterzijde bestaat uit stucwerk bovenop 
isolatie dat op de binnenspouwbladen is bevestigd, 
eveneens afgewisseld door raampartijen. Een deel 
van het gebouw heeft een groen mos-sedumdak en 
een deel is bedekt met PV-panelen.      ❚

Door de betrokkenheid van Marijke van der Valk, die ook voor de hotelinrichting en -styling tekende, herkennen gasten de kwaliteit en het serviceniveau

Boven: Het viersterrenverblijf beantwoordt de regionale behoefte aan 
hotelkamers en stimuleert de bedrijvigheid

Onder: De luxe skybar biedt een bijzonder uitzicht
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of bel 013 465 76 00.

Om uw ideale ruimte voor prestatie of ontspanning

te creëren levert Pellikaan een unieke combinatie

van Design, Build, Finance, Maintain en Operate

diensten. 

Zo realiseerden we honderden sportaccommodaties,

utiliteitsgebouwen en scholen.

Samen met Pellikaan creëert 
u een perfecte omgeving voor
recreëren, werken en leren

Hermeta
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Ook Sportcomplex 

Koning Willem-Alexander 

kiest voor Herbokern® 

sanitaire cabines, 

Herbolock® garderobe-

kasten en Gardelux® 

zitbanken en garderobes.

WWW.MBSCASCOBOUW.NL

WWW.MULTIBETON.NL

WWW.BETONTRAPPEN.NLWWW.AFZINKKELDER.NL

w

MultiBouwSystemen BV
T. +31 (0)35 - 588 18 88
info@multibouwsystemen.nl
www.multibouwsystemen.nl

WWW.MBSCASCOBOUW.NL

WWW.BETONTRAPPEN.NLWWW.AFZINKKELDER.NL

MBS dé betonspecialist
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ontwerp, constructie en fabricage.
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