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Het past precies. Pellikaan Bouwbedrijf B.V. (Tilburg) heeft de compacte uitbreiding van het Pieter Nieuwland College als met een schoen-
lepel tussen de bestaande bouw in geschoven. Het is moeilijk voor te stellen dat tijdens de bouw de school gewoon in bedrijf bleef. Roy
Pellikaan, algemeen directeur van verantwoordelijk hoofdaannemer Pellikaan Bouwbedrijf stelt: 'En toch is tijdens de bouwwerkzaamhe-

den geen enkel schooluur verloren gegaan.’

Tekst | Willem Ruyters

COMPACT EN

Beeld | GAJ architecten, Willem Ruyters

EFFICIENT BOUWEN

‘Het lesgeven in de school moest tijdens de bouw gewoon doorgaan. Dat kon
niet anders. Nergens in de buurt was ruimte vrij voor de 900 leerlingen. Reinier
Jansen begeleidde de uitbreiding van het Pieter Nieuwlandcollege in Amster-
dam namens opdrachigever Amarantis Onderwijsgroep. Hij herinnert zich: ‘Soms
moesten de kinderen buitenom lopen om het goede lokaal te bereiken. Maar het
lesgeven i5 nooit stilgevallen.' Roy Pellikaan is algemeen directeur van Pellikaan
Bouwbedrijf B.V. (Tilburg) en de projectdirecteur bij dit werk. Hij meent: ‘Reno-
veren en tegelijkertijd de school openhouden, dan heb je als aannemer veel tact
nodig. Een bouwer wil er de vaart inhouden. Maar met al die kinderen direct om
de bouwplaats, moet je de veiligheid maximaal waarborgen. Goed plannen, veel
overleggen en je daaraan houden, dan lukt het wel. Zo hebben we de vleugel
met gymzalen in één keer in zijn geheel gerenoveerd. Daar betrof het vooral
werk aan de gevelschil. In de andere bestaande vleugel met veel schoollokalen
hebben we de renovatiewerkzaamheden in veel fasen opgeknipt. Steeds gaven
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we duidelijk aan waar gewerkt werd en welk deel openstond voor de school.
Werkzaamheden met groot materieel zijn meest in de vakanties uitgevoerd.’

COMPACT = EFFICIENT

Architect Bernard Rethmeijer van GAJ architecten (Arnhem) projecteerde de
nieuwbouw midden tussen twee bestaande vleugels in. Het levert een erg com-
pacte school op. Een fraaie vliesgevel aan de tussenbouw dient als nieuwe hoofd-
ingang. Tegen de kopgevel van de gehandhaafde vleugel naast de hoofdentree
is het siermetselwerk door Pellikaan Bouwbedrijf opgeknapt en schoongemaakt.
SintFranciscus is voortaan weer zichtbaar. De nieuwe tussenbouw is erg ruimtelijk
opgezet. Schuinstaande kolommen laten het daglicht vanuit de daklichten diep
naar beneden vallen. De scheve kolommen maken extra stabiliteitsschijven overbo-
dig. Een lichte voorhal met brede trappartij leidt bezoekers en leerlingen direct de
goede kant op. De portiersloge onder aan de trap is felrood gekleurd. »



AMSTERDAM | Pieter Nieuwland College

Ook aan de James Wattweg piept de nieuwbouw
even tussen de bestaande bouw uit.
Op de begane grond bevindt zich hier de Mediatheek
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BouwlInfo

OPDRACHT Amarantis Onderwijsgroep,
Amsterdam

OMNTWERP GAJ architecten, Arhem
UITVOERING Pellikaan Bouwbedrijf B.V.,
Tilburg (Hoofdaannemer)

INSTALLATIES Thermos installatietechniek

N EmEEe T e RN S| [P g T b.v., Utrecht
—— P ] : \> } BOUW[PERIODE 15 Maart 2010 -
> 13 April 2011
Plattegrond begane grond T BOUWPROGRAMMA Compacte uitbreiding
;ﬁ;::vx;uﬁwland college van school met theater, foyer, mediatheek,
bestaand QEDOUW 1097 AR Amsterdam schoolrestaurant, teken- en andere prak-
tijkruimten en (gevelschil) renovatie van

Plattegrond laat zien hoe de nieuwbouw tussen de bestaande bouw is ingebouwd ~ bestaand monumentaal schoolgebouw (1958)
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AMSTERDAM | Pieter Nieuwland College

Gevels langs de Kamerlingh Onneslaan zijn
gerenoveerd en energetisch opgewaardeerd

Te laat komen blijft ook op het nieuwe Pieter Nieuw-
land College risicovol. Boven de voorhal is knap de
tribune van de theaterruimte gestapeld. Achter de to-
neelvioer loopt het theater uit in een foyer benevens
schoolrestaurant. Waar de nieuwbouw de hoek omslaat
richting James Wattstraat bevindt zich de mediatheek.
Verder zijn er veel lichte praktijklokalen voor tekenen,
handvaardigheid en muziek. De school is goed voorzien
van praktijkruimten voor BiNaSk (biologie/natuur-
kunde/scheikunde) met alle noodzakelijke technische
installaties als zuurkasten en toe- en afvoer van labora-
toriumgassen. Een dertigtal leslokalen is gegroepeerd in
de bestaande vleugel langs de Kamerlingh Onnesweg.
Tijdens de renovatie heeft Pellikaan Bouwbedrijf de
oude gang bij de lokalen getrokken. Die zijn nu groter
en flexibeler wat indeling betreft. Net als bij andere mo-
derne scholen zijn de entreeruimten zoals de lockerroom
belangrijke ruimten in het sociale leven van de leerlin-
gen. Die zien er daarom extra goed uit en zijn nergens
weggestopt.

PRETTIG LESGEVEN

Pellikaan beschrijft de aanpak: 'De gevels van de
bestaande bouw hebben we zo compleet mogelijk
gerenoveerd met nieuwe aluminium puien en nieuw
geisoleerde daken. Het beton hebben we naar nodig
gerepareerd en esthetisch netjes gemaakt. Alle koude
bruggen zijn eruit. Het metselwerk is aangeheeld en
schoongemaakt. Ook de isolatie van de gevels is op
een veel hoger niveau gebracht. Dan heeft het ook
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In het Theater waarvan de entree op niveau één ligt

zin de complete klimaattechniek te vervangen. Nieu-
we radiatoren, nieuwe [uchtbehandeling met WTW
via een warmtewiel. Het probleem van droge lucht
is daarmee verholpen. We krijgen van leerlingen en
leraren spontaan te horen dat het tegenwoordig veel
prettiger is om les te krijgen en te geven.' De aanne-
mer profileert zich als een scholenspecialist. Op het
moment heeft Pellikaan Bouwbedrijf net een school

voor het voortgezet onderwijs in Hilversum voltooid
en bouwt aan een brede basisschool volgens het Fris-
se Scholen-principe in Zandvoort. Pellikaan: 'Dit was
onze tweede opdracht voor de Amarantis Onderwijs-
groep. We hebben dit werk verworven via een Euro-
pese aanbesteding met voorselectie. Het is prettig te
merken dat je bijzonder kwaliteiten als scholenbou-
wer door de markt onderkend worden.” 1






